

@wissen_facts_tipps
Gratis-Ratgeber · Wissen & Fakten

RATGEBER ZUM INSTAGRAM-POST

Planungsfehlschluss: Warum Aufgaben länger dauern als gedacht

Was Studien zum Zeitschätzen zeigen und wie du realistischer planst.

4. November 2026 · Lesezeit ca. 5 Min. · 10 Seiten

DAS LERNST DU IN DIESEM RATGEBER

1. Zeit, Kosten und Risiken werden oft unterschätzt.
2. In einer Studie lagen 33,9 geschätzte Tage neben 55,5 echten.
3. Sicherheitsgefühl ist kein verlässlicher Maßstab.
4. Vergleichsprojekte machen Prognosen realistischer.

Vereinfachte Darstellung, ohne Gewähr. Quellen im Ratgeber. Keine Beratung im Einzelfall.
Inhalt KI-generiert · Alle Ratgeber gratis unter www.tipps-ratgeber.de

Worum es geht

Fast jeder kennt es: Eine Aufgabe soll zwei Stunden dauern und braucht den halben Tag. Dieser Ratgeber zeigt, was die Psychologie als Planungsfehlschluss bezeichnet, welche Zahlen aus einer Untersuchung von 1994 bekannt sind und wie du mit Vergleichsprojekten realistischer planst. Die Darstellung ist vereinfacht, stützt sich auf eine Übersicht in einem Nachschlagewerk und ersetzt keine Fachliteratur. Sie ist keine Beratung im Einzelfall.

INHALT

01	Was der Planungsfehlschluss ist	3
02	Die Studie mit den Abschlussarbeiten	4
03	Wenn Sicherheit nicht hilft	5
04	Erfahrung allein reicht nicht	6
05	Das Gegenmittel: Vergleichsprojekte	7
06	Checkliste zum Abhaken	8
07	Fazit und nächste Schritte	9
08	Empfehlungen (Werbung)	10

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE

Das kannst du sofort umsetzen

1. Zeit, Kosten und Risiken werden oft unterschätzt.
2. In einer Studie lagen 33,9 geschätzte Tage neben 55,5 echten.
3. Sicherheitsgefühl ist kein verlässlicher Maßstab.
4. Vergleichsprojekte machen Prognosen realistischer.

KAPITEL

01 Was der Planungsfehlschluss ist

Du kennst die Situation: Für eine Aufgabe setzt du zwei Stunden an, am Ende sitzt du einen halben Tag daran. Der Termin für das Projekt rutscht, der Umzug zieht sich, der Hausputz dauert länger als gedacht. Die Psychologie hat dafür einen Namen: den Planungsfehlschluss.

Gemeint ist die Neigung von Menschen und Organisationen, den Zeitbedarf für eine Aufgabe zu unterschätzen. Den Begriff prägten Daniel Kahneman und Amos Tversky im Jahr 1979. Im Jahr 2003 erweiterten Lovallo und Kahneman die Definition: Auch Kosten und Risiken werden oft unterschätzt, der Nutzen dagegen häufig überschätzt.

Wichtig ist: Es geht nicht um Faulheit oder schlechte Absicht. Der Fehler entsteht beim Planen selbst, weil wir uns den glatten Ablauf ausmalen und Störungen, Wartezeiten und Rückschläge kaum einrechnen. Die Darstellung hier ist vereinfacht und gibt den Stand einer Übersicht wieder.

MERKE

Der Planungsfehlschluss betrifft Zeit, Kosten, Risiken und Nutzen. Er ist kein Zeichen von Faulheit, sondern ein typischer Fehler beim Schätzen. Wer ihn kennt, kann bewusster planen und Puffer einbauen, bevor der Termin zur Zerreißprobe wird.

- Zeitbedarf wird unterschätzt
- Begriff seit 1979
- Kosten und Risiken kommen dazu

KAPITEL 02

Die Studie mit den Abschlussarbeiten

Der Effekt wurde in einer Untersuchung von 1994 deutlich, durchgeführt von Griffin, Ross und Buehler. 37 Psychologiestudierende sollten einschätzen, wie lange sie für ihre Abschlussarbeit brauchen würden.

Im Durchschnitt schätzten sie 33,9 Tage. Im besten Fall hielten sie 27,4 Tage für nötig, im schlechtesten Fall 48,6 Tage. Der Blick auf den schlechtesten Fall war also noch deutlich optimistischer als die Wirklichkeit, denn tatsächlich brauchten sie im Schnitt 55,5 Tage.

Nur 30 % hielten die vorhergesagte Zeit ein. Das ist bemerkenswert, weil es sich um Menschen handelte, die sich mit menschlichem Verhalten beruflich beschäftigen. Wissen über den Fehler schützt also nicht automatisch davor. Ich nenne hier nur die Zahlen, die die Übersicht angibt, und keine weiteren Einzelheiten der Studie.

- 37 Psychologiestudierende
- 33,9 Tage geschätzt
- 55,5 Tage gebraucht
- 30 % im Zeitplan

TIPP

Merke dir die Spanne: Selbst der pessimistische Fall lag mit 48,6 Tagen unter den echten 55,5 Tagen. Wenn du einen Worst Case planst, prüfe, ob er wirklich schlecht genug ist, und nimm lieber einen größeren Puffer.

KAPITEL

03 Wenn Sicherheit nicht hilft

In einer weiteren Untersuchung mit Studierenden sollten die Teilnehmenden angeben, wann sie fertig sein würden, und zwar mit unterschiedlicher Sicherheit. Das Ergebnis zeigt, wie groß die Lücke zwischen Gefühl und Wirklichkeit sein kann.

Wer eine Fertigstellung mit 50 % Wahrscheinlichkeit nannte, hielt den Termin in 13 % der Fälle ein. Bei 75 % Wahrscheinlichkeit waren es 19 %. Selbst bei der Angabe von 99 % Sicherheit wurde der Termin nur in 45 % der Fälle gehalten.

Das bedeutet nicht, dass Schätzungen wertlos sind. Es zeigt aber, dass das Gefühl, etwas sicher zu schaffen, ein schlechter Maßstab sein kann. Je selbstverständlicher ein Plan wirkt, desto mehr lohnt sich ein zweiter Blick darauf. Auch hier gilt: vereinfachte Wiedergabe, keine vollständige Studienbeschreibung.

- 50 % sicher: 13 % Treffer
- 75 % sicher: 19 % Treffer
- 99 % sicher: 45 % Treffer

» BEISPIEL

Ein starkes Gefühl der Sicherheit ist kein Beweis. Frage dich bei wichtigen Terminen: Was ist bei ähnlichen Aufgaben früher passiert? Eine ehrliche Antwort darauf ist oft verlässlicher als das Bauchgefühl.

KAPITEL 04

Erfahrung allein reicht nicht

Man könnte meinen, dass Menschen aus Fehlern lernen und beim nächsten Mal besser schätzen. Ein Beispiel aus Kanada aus dem Jahr 1997 zeigt, dass das nicht zuverlässig klappt.

Befragte reichten ihre Steuerunterlagen etwa eine Woche später ein, als sie vorhergesagt hatten. Dabei erwarteten sie trotz früherer Verspätungen, dass sie es beim nächsten Mal schneller schaffen würden. Die Hoffnung auf den besseren Ablauf war stärker als die eigene Erfahrung.

Das erklärt, warum der Fehler so hartnäckig ist: Jeder neue Plan fühlt sich wie ein Neuanfang an, mit besseren Bedingungen als beim letzten Mal. Dass die letzten Male auch so begannen, rückt in den Hintergrund. Ich gebe hier nur wieder, was die Übersicht zu diesem Beispiel nennt.

- Beispiel Kanada, 1997
- Etwa eine Woche später
- Hoffnung schlägt Erfahrung

TIPP

Schreibe nach einer Aufgabe kurz auf, wie lange sie wirklich gedauert hat. Diese Notiz ist beim nächsten Plan Gold wert, denn sie ersetzt das Wunschdenken durch eine echte Zahl aus deinem Alltag.

KAPITEL 05

Das Gegenmittel: Vergleichsprojekte

Gegen den Planungsfehlschluss gibt es eine Methode, die Kahneman, Tversky und Bent Flyvbjerg entwickelt haben: das Reference Class Forecasting. Die Idee ist einfach.

Statt nur den optimistischen Plan für den Einzelfall zu betrachten, stützt sich die Prognose auf die Ergebnisse vergleichbarer Projekte aus der Vergangenheit. Du fragst also nicht nur, wie lange es dauern könnte, sondern wie lange ähnliche Aufgaben tatsächlich gedauert haben.

Im Alltag kannst du das in klein nachbauen: Denke an drei ähnliche Aufgaben, schau, wie lange sie wirklich gedauert haben, und nimm den Mittelwert als Ausgangspunkt. Das kostet wenige Minuten und macht Termine deutlich realistischer. Wer mehr zum Denken und zu Urteilsfehlern lesen möchte, findet unten eine passende Buchempfehlung.

MERKE

Nutze deine eigene Vergleichsliste. Drei ähnliche Aufgaben, die echte Dauer, der Mittelwert und ein Puffer obendrauf: So wird aus dem Wunsch ein Plan, der näher an der Wirklichkeit liegt.

- Vergleichbare Projekte nutzen
- Nicht nur den Einzelfall planen
- Eigene Daten sammeln

ZUM AUSDRUCKEN

06 Checkliste zum Abhaken

Geh die Punkte der Reihe nach durch und hake ab, was schon erledigt ist. Offene Punkte sind dein Plan für die nächsten Tage.

- [ ] Ich schätze Aufgaben nicht nur im Idealfall.
- [ ] Ich notiere, wie lange Aufgaben wirklich dauern.
- [ ] Ich suche drei ähnliche Aufgaben als Vergleich.
- [ ] Ich rechne einen Puffer für Störungen ein.
- [ ] Ich misstraue meinem Gefühl der Sicherheit.
- [ ] Ich plane Termine mit Reserve statt auf Kante.
- [ ] Ich prüfe nach dem Abschluss, wie gut meine Schätzung war.

ZUM SCHLUSS

07 Fazit und nächste Schritte

FAZIT

Der Planungsfehlschluss ist ein gut untersuchter Denkfehler: Menschen unterschätzen den Zeitbedarf, oft auch Kosten und Risiken. Die Studie von 1994 zeigt es mit klaren Zahlen, 33,9 geschätzte gegen 55,5 echte Tage. Wissen darüber schützt nicht automatisch, aber ein Blick auf vergleichbare Aufgaben hilft deutlich. So wird aus Wunschdenken ein belastbarer Plan.

DEINE NÄCHSTEN SCHRITTE

1. Notiere bei der nächsten Aufgabe Schätzung und echte Dauer.
2. Suche für ein aktuelles Vorhaben drei ähnliche Aufgaben als Vergleich.
3. Teile den Beitrag mit jemandem, der gern Termine plant.

WICHTIGER HINWEIS

Vereinfachte Darstellung, ohne Gewähr. Quellen im Ratgeber. Keine Beratung im Einzelfall.
Dieser Ratgeber dient ausschließlich der allgemeinen Information und Bildung. Er wurde mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und vor der Veröffentlichung automatisiert auf inhaltliche Regeln geprüft; eine redaktionelle Einzelprüfung findet nicht statt. Er kann Fehler enthalten oder veraltet sein und ersetzt keine individuelle Beratung durch eine qualifizierte Fachperson. Die Haftung für Entscheidungen, die du auf Grundlage dieser Inhalte triffst, ist ausgeschlossen, soweit gesetzlich zulässig.
Stand: 4. November 2026 · © 2026 Paolo Schönherr. Private Weitergabe unverändert und kostenlos erlaubt.
Impressum, Datenschutz und Nutzungshinweise: **www.tipps-ratgeber.de/impressum.html**

QUELLEN

Planungsfehlschluss: Begriff 1979 von Kahneman und Tversky; Erweiterung 2003 (Lovallo, Kahneman) um Kosten, Risiken, Nut: de.wikipedia.org/wiki/Planungsfehlschluss (abgerufen 28. Oktober 2026)



@wissen_facts_tipps

Jeden Tag neue Tipps auf Instagram und auf Facebook (**Wissen & Facts Tipps**) – alle Ratgeber gratis unter **www.tipps-ratgeber.de**

Neue Ratgeber jede Woche per E-Mail: kostenlos anmelden unter **www.tipps-ratgeber.de**, jederzeit abbestellbar.

WERBUNG · AFFILIATE-LINKS

08 Empfehlungen zum Thema

WERBUNG

Diese Produkte passen zum Thema dieses Ratgebers. Die Links führen zu einer Übersichtsseite auf **www.tipps-ratgeber.de** und von dort zum Händler. Kaufst du über einen dieser Links, erhalte ich eine Provision; der Preis ändert sich für dich dadurch nicht.

Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

LERNZUBEHÖR

LIORQUE digitaler Küchentimer, magnetisch, mit Stoppuhr

Digitaler magnetischer Küchentimer mit Stoppuhr für Zeitblöcke.

Zur Empfehlung (Werbung)

Preise und Verfügbarkeit können sich ändern. Stand: 4. November 2026. Die Auswahl ist eine redaktionelle Ergänzung zum Ratgeber und keine Beratung im Einzelfall.

NEWSLETTER

Neue Ratgeber jede Woche per E-Mail

Kostenlos anmelden unter **www.tipps-ratgeber.de** oder QR-Code scannen, jederzeit abbestellbar. Für den Download brauchst du keine Anmeldung.

Vereinfachte Darstellung, ohne Gewähr. Quellen im Ratgeber. Keine Beratung im Einzelfall.